PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL

PLAN	PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL							
NOMBRE DE	1 PROYECTO	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO		PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO			
Inventrack	(Tienda de autopartes)	Carlos García - Victor Leal	09-may		DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE			
EDT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS	RESPONSABLE	PUNTOS DE HISTORIA	% DE AVANCE	ESTADO	COMENTARIOS		
1	Conexión de BD	Carlos García - Victor Leal	48	100.00%	Completo	Commission		
1.1	BS (Actividades)	Carlos García - Victor Leal	46	100%	Completo			
1.1.1	Creacion de Diagrama ER	Victor Leal	4	100%	Completo			
1.1.2	Creación de la base de datos	Victor Leal	4	100%	Completo			
1.1.3	Interfaz de conexión a la base de datos	Victor Leal	6	100%	Completo			
1.1.4	Interfaz de captura de productos	Carlos García	4	100%	Completo			
1.1.5	Interfaz de menú principal	Carlos García	4	100%	Completo			
1.1.6	Interfaz de actualización de productos	Carlos García	4	100%	Completo			
1.1.7	Interfaz de eliminación de productos	Carlos García	4	100%	Completo			
1.1.8	Funcionamiento de batones	Victor Leal	2	100%	Completo			
1.1.9	Conexión a la base de datos	Victor Leal	6	100%	Completo			
1.1.10	Prueba de funcionamiento	Carlos García	8	100%	Completo			
1.2	Entrega	Carlos García - Victor Leal	2	100%	Completo			
1.2.1	Generar visita con el cliente para entrega y evaluacion	Carlos García	2	100%	Completo			
2	Interfaz (Botón agregar)	Carlos García - Victor Leal	36	100.00%	Completo			
2.1	as	Carlos García - Victor Leal	10	100%	Completo			
2.1.1	Esquema de entidad-relacion para la base de datos	Victor Leal	2	100%	Completo			
2.1.2	Verificación de los datos solicitados	Carlos García	4	100%	Completo			
2.1.3	Validación	Carlos García	4	100%	Completo			
2.2	Conexión	Carlos García - Victor Leal	8	100%	Completo			
2.2.1	Codificación de conexión a la base de datos	Victor Leal	6	100%	Completo			
2.2.2	Validación de conexión	Victor Leal	2	100%	Completo			
2.3	Botón agregar	Carlos García - Victor Leal	18	100%	Completo			
2.3.1	Validación de conexión con la base de datos	Carlos García	4	100%	Completo			
2.3.2	Validación de sentencia de agregado en base de datos	Victor Leal	4	100%	Completo			
2.3.3	Verificación de los datos agregados	Carlos García	4	100%	Completo			
2.3.4	Validación de funcionalidad	Victor Leal	6	100%	Completo			
3	Buscar y actualizar	Carlos García - Victor Leal	44	100.00%	Completo			
3.1	Botón buscar	Carlos García - Victor Leal	22	100%	Completo			
3.1.1	Validación de conexión con la base de datos	Victor Leal	4	100%	Completo			
3.1.2	Validación de sentencia de busqueda	Carlos García	4	100%	Completo			
3.1.3	Verificación de la busqueda en la base de datos	Victor Leal	6	100%	Completo			
3.1.4	Validación de funcionalidad	Carlos García	6	100%	Completo			
3.1	Botón actualizar	Carlos García - Victor Leal	22	100%	Completo			
3.2.1	Validación de conexión con la base de datos	Victor Leal	4	100%	Completo			
3.2.2	Validación de sentencia de actualización en base de datos	Carlos García	4	100%	Completo			
3.2.3	Verificación de los datos actualizados	Victor Leal	6	100%	Completo			
3.2.4	Validación de funcionalidad	Carlos García	6	100%	Completo			
4	Git - Limpiar y eliminar	Carlos García - Victor Leal	40	100.00%	Completo			
4.1	Git	Victor Leal	4	100%	Completo			
4.1.1	Creación del repositorio en Github	Victor Leal	2	100%	Completo			
4.1.2	Subida de archivos	Victor Leal	2	100%	Completo			
4.2	Botón Limpiar	Carlos García - Victor Leal	16	100%	Completo			
4.2.1	Validación de conexión con la base de datos	Victor Leal	4	100.00%	Completo			
4.2.2	Verificación de los datos actualizados	Carlos García	6	100.00%	Completo			
4.2.3	Validación de funcionalidad	Victor Leal	6	100.00%	Completo			
4.3	Botón Eliminar	Carlos García - Victor Leal	20	100%	Completo			
4.3.1	Validación de conexión con la base de datos	Victor Leal	4	100.00%	Completo			
4.3.2	Validación de sentencia de eliminación en base de datos	Carlos García	4	100.00%	Completo			
4.3.3	Verificación de los datos actualizados	Victor Leal	6	100.00%	Completo			
4.3.4	Validación de funcionalidad	Carlos García	6	100.00%	Completo			
5	Solicitudes y documentación	Carlos García - Victor Leal	42	100.00%	Completo			
5.1	Solicitudes	Carlos García - Victor Leal	26	100%	Completo			
5.1.1	Modificación de tipos de datos en campos varios	Carlos García	6	100.00%	Completo			
5.1.2	Modificaciones al botán eliminar	Carlos García	4	100.00%	Completo			
5.1.3	Modificaciones al botán editar	Carlos García	4	100.00%	Completo			
5.1.4	Adiciones de código solicitadas	Victor Leal	6	100.00%	Completo			
5.1.5	Validación de funcionalidad	Carlos García	6	100.00%	Completo			
5.2	Documentación	Victor Leal	16	100%	Completo			
5.2.1	Documentación del código	Victor Leal	6	100.00%	Completo			
5.2.2	Creación del manual de usuario	Victor Leal	10	100.00%	Completo			
				0.00%	No se ha iniciado			
				100.00%	No se ha iniciado			
				100.00%	No se ha iniciado			
				100.00%	No se ha iniciado			
				100.00%	No se ha iniciado			
				100.00%				
				100.00%	No se ha iniciado			
				100.00%	No se ha iniciado No se ha iniciado			

CLAYE DE ESTADO
EN PROPINSO
EN

No se ha iniciado

_		100.00%		
		100.00%	No se ha iniciado No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100.00%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
			No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado No se ha iniciado	
		100%		
		100%	No se ha iniciado No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		100%	No se ha iniciado	
		0%	No se ha iniciado	
		50%	No se ha iniciado	
		50%	No se ha iniciado No se ha iniciado	
		50% 50% 50%	No se ha iniciado No se ha iniciado No se ha iniciado	
		50% 50% 50%	No se ha iniciado No se ha iniciado No se ha iniciado No se ha iniciado	
		50% 50% 50% 50%	No se ha iniciado	
		50% 50% 50% 50% 50% 50%	No se ha iniciado	
		50% 50% 50% 50% 50% 60%	No se ha iniciado	
		50% 50% 50% 50% 50% 60% 60%	No se ha iniciado	
		50% 50% 50% 50% 50% 50% 6% 6%	No se ha iniciado	
		50% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 6	No se ha iniciado	
		50% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 6	No se ha iniciado	
		50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 6	No se ha iniciado	
		50% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 6	No se ha iniciodo	
		50% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 6	No se ha iniciado No se ha iniciado	
		50% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 6	No se ha iniciodo	